CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA BOA RURAL SC

LOCAL: LINHA BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO: TIGRINHOS/SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)													
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	TERRAPLANAGEM	R$ 227.873,31	5,47%	25,00	25,00	15,00	40,00	15,00	55,00	15,00	70,00	15,00	85,00	15,00	100,00	0,00	100,00
2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 3.531.379,68	84,82%	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	45,00	15,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
3	DRENAGEM	R$ 336.959,02	8,09%	10,00	10,00	15,00	25,00	15,00	40,00	15,00	55,00	15,00	70,00	15,00	85,00	15,00	100,00
4	SINALIZAÇÃO	R$ 52.702,49	1,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
5	SINALIZAÇÃO DE OBRA (ACESSO SC-492)	R$ 3.713,40	0,09%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6	COMPLEMENTARES	R$ 10.654,51	0,26%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00

TOTAL SIMPLES (%)	**R$ 4.163.282,41**	**100,00%**	3,57 %		14,76 %		14,76 %		15,07 %		15,07 %		19,32 %		18,62 %	
TOTAL SIMPLES (R$)			R$ 148.693,97		R$ 614.431,80		R$ 614.431,80		R$ 627.607,42		R$ 627.607,42		R$ 804.176,41		R$ 775.322,67	
TOTAL ACUMULADO (%)			**3,57 %**		**18,33 %**		**33,09 %**		**48,16 %**		**63,24 %**		**82,55 %**		**100,00 %**	
TOTAL ACUMULADO (R$)			**R$ 148.693,97**		**R$ 763.125,78**		**R$ 1.377.557,58**		**R$ 2.005.165,00**		**R$ 2.632.772,42**		**R$ 3.436.948,83**		**R$ 4.163.282,41**	

DIEGO ECKERT:07085169982

Assinado de forma digital por DIEGO ECKERT:07085169982
Dados: 2026.09.02 14:44:38 -03'00'