AMERIOS


Associação dos Municípios do Entre Rios-SC


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: AMPLIAÇÃO DO CEI CRIANÇA SORRISO - Data: JUNHO / 2026
Local: RUA VALDEMAR STIELER, N° 170 - TIGRINHOS / SC
Área: 320,13 m²
Preço: R$ 1.144.852,05

						1		2		3		4		5		6	
ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$	59.685,05	5,21%	50,00%	29.842,53	50,00%	29.842,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	PISO GERAL	R$	70.013,36	6,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	17.503,34	25,00%	17.503,34	25,00%	17.503,34	25,00%	17.503,34
3	ACESSIBILIDADE INTERNA GERAL	R$	2.850,35	0,25%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	ALVENARIA/REVESTIMENTOS/REBAIXO EM GESSO	R$	273.482,48	23,89%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	68.370,62	20,00%	54.696,50	20,00%	54.696,50	10,00%	27.348,25
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$	9.974,48	0,87%	0,00%	0,00	100,00%	9.974,48		0,00		0,00		0,00		0,00
6	GRANITOS	R$	24.402,78	2,13%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	12.201,39	50,00%	12.201,39
7	ESQUADRIAS	R$	65.045,51	5,68%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	R$	82.829,93	7,23%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	41.414,97	50,00%	41.414,97	0,00%	0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R$	68.010,24	5,94%		0,00		0,00	10,00%	6.801,02	10,00%	6.801,02	10,00%	6.801,02	10,00%	6.801,02
10	INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO	R$	29.861,28	2,61%		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11	PROJETO ESTRUTURAL	R$	378.236,61	33,04%	20,00%	75.647,32	20,00%	75.647,32	20,00%	75.647,32	40,00%	151.294,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS	R$	80.039,02	6,99%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	8.003,90	10,00%	8.003,90	10,00%	8.003,90	10,00%	8.003,90
13	LIMPEZA FINAL	R$	420,96	0,04%		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Período:					9,21%	105.489,85	10,09%	115.464,33	15,40%	176.326,21	24,43%	279.714,37	12,28%	140.621,12	6,28%	71.857,90
Acumulado:		R$	1.144.852,05	100,0%	9,21%	105.489,85	19,30%	220.954,17	34,70%	397.280,38	59,13%	676.994,75	71,42%	817.615,87	77,69%	889.473,77

Clarice V. Tumelero Niedermaier
Engª. Civil CREA/SC 139.652-1
AMERIOS





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: AMPLIAÇÃO DO CEI CRIANÇA SORRISO - Data: JUNHO / 2026
Local: RUA VALDEMAR STIELER, N° 170 - TIGRINHOS / SC
Área: 320,13 m²
Preço: R$ 1.144.852,05

					7		8		9		10		11		12	
ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$	59.685,05	5,21%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	PISO GERAL	R$	70.013,36	6,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	ACESSIBILIDADE INTERNA GERAL	R$	2.850,35	0,25%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,33%	950,02	33,33%	950,02	33,34%	950,31
4	ALVENARIA/REVESTIMENTOS/REBAIXO EM GESSO	R$	273.482,48	23,89%	10,00%	27.348,25	5,00%	13.674,12	5,00%	13.674,12	5,00%	13.674,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$	9.974,48	0,87%		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	GRANITOS	R$	24.402,78	2,13%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	ESQUADRIAS	R$	65.045,51	5,68%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,33%	21.679,67	33,33%	21.679,67	0,00%	0,00	33,34%	21.686,17
8	TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	R$	82.829,93	7,23%		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R$	68.010,24	5,94%	10,00%	6.801,02	10,00%	6.801,02	10,00%	6.801,02	10,00%	6.801,02	20,00%	13.602,05	0,00%	0,00
10	INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO	R$	29.861,28	2,61%	10,00%	2.986,13	10,00%	2.986,13	25,00%	7.465,32	10,00%	2.986,13	20,00%	5.972,26	25,00%	7.465,32
11	PROJETO ESTRUTURAL	R$	378.236,61	33,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS	R$	80.039,02	6,99%	15,00%	12.005,85	15,00%	12.005,85	15,00%	12.005,85	15,00%	12.005,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	LIMPEZA FINAL	R$	420,96	0,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	420,96
Período:					4,29%	49.141,25	3,10%	35.467,13	5,38%	61.625,99	5,07%	58.096,82	1,79%	20.524,33	2,67%	30.522,76
Acumulado:		R$	1.144.852,05	100,0%	81,99%	938.615,03	85,08%	974.082,16	90,47%	1.035.708,15	95,54%	1.093.804,96	97,33%	1.114.329,29	100,00%	1.144.852,05

Clarice V. Tumelero Niedermaier
Engª. Civil CREA/SC 139.652-1
AMERIOS

CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER 75372339934

Assinado de forma digital por CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER 75372339934
Dados: 2026.08.05 10:35:36 -03'00'