PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Avenida Felipe Baczinski, 479 - Centro - CEP: 89.875-000 - CNPJ: 01.566.620/0001-55
(49) 3658-0068

Projeto: **Pavimentaçaõ asfáltica com base em brita graduada sobre calçamento**
Local: **Remendos e Lombadas - Perímetro Urbano**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R$)	PESO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 21.781,84	3,11%	R$ 8.712,74	40,00%	R$ 6.534,56	30,00%	R$ 6.534,56	30,00%
2	LIMPEZA VALAS DE DRENAGEM LATERAIS	R$ 3.987,48	0,57%	R$ 3.987,48	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
3	REMENDO PROFUNDO 50cm	R$ 45.025,58	6,42%	R$ 45.025,58	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
4	ALARGAMENTO PARA ENCAIXE E ADEQUAÇÃO DE LIMPA RODA	R$ 9.116,50	1,30%	R$ -	0,00%	R$ 9.116,50	100,00%	R$ -	0,00%
5	DRENAGEM	R$ 83.374,55	11,90%	R$ 41.687,53	50,00%	R$ 25.012,52	30,00%	R$ 16.675,01	20,00%
6	BASE EM BGS SOBRE CALÇAMENTO	R$ 154.953,33	22,11%	R$ -	0,00%	R$ 154.953,33	100,00%	R$ -	0,00%
7	CAPA – 4,5 CM	R$ 275.783,31	39,35%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 275.783,31	100,00%
8	LOMBADA	R$ 6.491,02	0,93%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 6.491,02	100,00%
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R$ 19.795,49	2,82%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 19.795,48	100,00%
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R$ 10.812,34	1,54%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 10.812,34	100,00%
11	CONTROLE TECNOLÓGICO	R$ 1.223,04	0,17%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 1.223,04	100,00%
1	REMENDOS PROFUNDOS - 350,00m² PELO PERÍMETRO URBANO, DE ACORDO COM LOCALIZAÇÃO EM MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 55.474,59	7,91%	R$ -	0,00%	R$ 38.832,21	70,00%	R$ 16.642,38	30,00%
2	LOMBADA TIPO A EM VIA COM 8m DE LARGURA - Rua Alix Oswino Grundwaldt	R$ 6.769,38	0,97%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 6.769,38	100,00%
3	LOMBADA TIPO A EM VIA COM 7m DE LARGURA - Rua Alvino Ernesto Kluge	R$ 6.298,06	0,90%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 6.298,06	100,00%
TOTAL SIMPLES		**R$ 700.886,51**	**100%**	**R$ 99.413,33**	**14,18%**	**R$ 234.449,12**	**33,45%**	**R$ 367.024,58**	**52,37%**
TOTAL ACUMULADO				**R$ 99.413,33**	**14,18%**	**R$ 333.862,45**	**47,63%**	**R$ 700.887,02**	**100,00%**

Tigrinhos/SC, 5 de outubro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO ALENCAR BOLL
Data: 08/10/2026 13:15:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo Alencar Boll
Engº Civil / CREA-SC nº 161585-9
Matrícula N° 1062-1
Município de Tigrinhos/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Avenida Felipe Baczinski, 479 - Centro - CEP: 89.875-000 - CNPJ: 01.566.620/0001-55
(49) 3658-0068

Projeto: **Pavimentaçaõ asfáltica com base em brita graduada sobre calçamento**
Local: **Remendos e Lombadas - Perímetro Urbano**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ETAPA 1

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R$)	PESO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 7.856,16	4,47%	R$ 3.142,46	40,00%	R$ 2.356,85	30,00%	R$ 2.356,85	30%
2	LIMPEZA VALAS DE DRENAGEM LATERAIS	R$ 684,32	0,39%	R$ 684,32	100,00%	R$ -		R$ -	
3	REMENDO PROFUNDO 45cm	R$ 13.251,32	7,53%	R$ 13.251,32	100,00%	R$ -		R$ -	
4	ALARGAMENTO PARA ENCAIXE E ADEQUAÇÃO DE LIMPA RODA	R$ -	0,00%	R$ -		R$ -		R$ -	
5	DRENAGEM	R$ 41.656,56	23,68%	R$ 20.828,28	50,00%	R$ 12.496,97	30,00%	R$ 8.331,31	20%
6	BASE EM BGS SOBRE CALÇAMENTO	R$ 35.647,49	20,27%	R$ -		R$ 35.647,49	100,00%	R$ -	
7	CAPA – 4,5 CM	R$ 63.444,81	36,07%	R$ -		R$ -		R$ 63.444,81	100%
8	LOMBADA	R$ 3.245,51	1,85%	R$ -		R$ -		R$ 3.245,51	100%
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R$ 5.168,83	2,94%	R$ -		R$ -		R$ 5.168,83	100%
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R$ 4.580,63	2,60%	R$ -		R$ -		R$ 4.580,63	100%
11	CONTROLE TECNOLÓGICO	R$ 349,44	0,20%	R$ -		R$ -		R$ 349,44	100%
TOTAL SIMPLES		**R$ 175.885,07**	**100%**	**R$ 37.906,38**	**21,55%**	**R$ 50.501,31**	**28,71%**	**R$ 87.477,38**	**49,74%**
TOTAL ACUMULADO				**R$ 37.906,38**	**21,55%**	**R$ 88.407,69**	**50,26%**	**R$ 175.885,07**	**100,00%**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Avenida Felipe Baczinski, 479 - Centro - CEP: 89.875-000 - CNPJ: 01.566.620/0001-55
(49) 3658-0068

Projeto: **Pavimentaçaõ asfáltica com base em brita graduada sobre calçamento**
Local: **Remendos e Lombadas - Perímetro Urbano**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ETAPA 2

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R$)	PESO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 13.925,70	3,05%	R$ 5.570,28	40,00%	R$ 4.177,71	30,00%	R$ 4.177,71	30%
2	LIMPEZA VALAS DE DRENAGEM LATERAIS	R$ 3.303,16	0,72%	R$ 3.303,16	100,00%	R$ -		R$ -	
3	REMENDO PROFUNDO 45cm	R$ 31.774,26	6,96%	R$ 31.774,26	100,00%	R$ -		R$ -	
4	ALARGAMENTO PARA ENCAIXE E ADEQUAÇÃO DE LIMPA RODA	R$ 9.116,50	2,00%	R$ -		R$ 9.116,50	100,00%	R$ -	
5	DRENAGEM	R$ 41.718,49	9,14%	R$ 20.859,25	50,00%	R$ 12.515,55	30,00%	R$ 8.343,70	20%
6	BASE EM BGS SOBRE CALÇAMENTO	R$ 119.305,84	26,14%	R$ -		R$ 119.305,84	100,00%	R$ -	
7	CAPA – 4,5 CM	R$ 212.338,50	46,52%	R$ -		R$ -		R$ 212.338,50	100%
8	LOMBADA	R$ 3.245,51	0,71%	R$ -		R$ -		R$ 3.245,51	100%
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R$ 14.626,65	3,20%	R$ -		R$ -		R$ 14.626,65	100%
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R$ 6.231,71	1,37%	R$ -		R$ -		R$ 6.231,71	100%
11	CONTROLE TECNOLÓGICO	R$ 873,60	0,19%	R$ -		R$ -		R$ 873,60	100%
TOTAL SIMPLES		**R$ 456.459,92**	**100%**	**R$ 61.506,95**	**13,47%**	**R$ 145.115,60**	**31,79%**	**R$ 249.837,38**	**54,73%**
TOTAL ACUMULADO				**R$ 61.506,95**	**13,47%**	**R$ 206.622,54**	**45,27%**	**R$ 456.459,92**	**100,00%**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Avenida Felipe Baczinski, 479 - Centro - CEP: 89.875-000 - CNPJ: 01.566.620/0001-55
(49) 3658-0068

Projeto: **Pavimentaçaõ asfáltica com base em brita graduada sobre calçamento**
Local: **Remendos e Lombadas - Perímetro Urbano**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R$)	PESO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			%	R$	%	R$	%	R$	%
1	REMENDOS PROFUNDOS - 350,00m² PELO PERÍMETRO URBANO, DE ACORDO COM LOCALIZAÇÃO EM MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 55.474,59	80,94%	R$ -		R$ 38.832,21	70,00%	R$ 16.642,38	30%
2	LOMBADA TIPO A EM VIA COM 8m DE LARGURA - Rua Alix Oswino Grundwaldt	R$ 6.769,38	9,88%	R$ -		R$ -		R$ 6.769,38	100%
3	LOMBADA TIPO A EM VIA COM 7m DE LARGURA - Rua Alvino Ernesto Kluge	R$ 6.298,06	9,19%	R$ -		R$ -		R$ 6.298,06	100%
TOTAL SIMPLES		**R$ 68.542,03**	**100%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ 38.832,21**	**56,65%**	**R$ 29.709,82**	**43,35%**
TOTAL ACUMULADO				**R$ -**	**0,00%**	**R$ 38.832,21**	**56,65%**	**R$ 68.542,03**	**100,00%**