
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFESSOR IVO LUIZ HONNEF

LOCAL: RUA VALDEMAR STIELER, Nº 42

ÁREA: 1.238,70m²

MUNICÍPIO: TIGRINHOS / SC

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS INICIAIS 1.080,00R$          0,36% 100,00 100,00

2 ABAS E CALHAS 1.314,05R$          0,44% 50,00 50,00 50,00 100,00

3 PISO GERAL 72.353,46R$        23,98% 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00

4 FORROS 19.040,38R$        6,31% 50,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

8 PINTURA DAS PAREDES 29.397,73R$        9,75% 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00

10 ESQUADRIAS e PINTURA DAS PORTAS 161.278,21R$     53,46% 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00

11 PAVER 16.688,60R$        5,53% 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00

16 LIMPEZA FINAL DA OBRA 510,00R$             0,17% 100,00 100,00

R$ 301.662,43 100,00%

Tigrinhos (SC), fevereiro de 2022.

________________________________________

Guilherme Fior

Engenheiro Civil – CREA/SC 163.749-0

TOTAL SIMPLES (%)

MÊS 5 MÊS 6MÊS 4ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

40,82 %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

40,82 %

29,61 %

70,44 %

29,56 %

100,00 %

 R$ 123.144,42  R$ 89.332,52  R$ 89.185,50TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 123.144,42  R$ 212.476,94  R$ 301.662,43
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