
Obra: Reforma e Melhorias do Salão Comunitário de Linha Nova
Área: 350,00  m²
Local: Linha Nova - Interior - Tigrinhos/SC

BDI Adotado: 21,14%

CUB referente ao mês de Fevereiro/2025 = R$ 2.901,09

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1 Revestimento e Acabamento Final 46.634,18R$           59,46% 20.985,38R$           45,00% 18.653,67R$           40,00% 6.995,13R$             15,00%

2 Requadros e Portas 17.340,31R$           22,11% -R$                      8.670,16R$             50,00% 8.670,16R$             50,00%

3 Granitos 9.613,38R$             12,26% -R$                      1.922,68R$             20,00% 7.690,70R$             80,00%

4 Adequações Sanitárias e Pluviais 4.841,86R$             6,17% 968,37R$                20,00% 726,28R$                15,00% 3.147,21R$             65,00%

Total Parcial 21.953,75R$           27,99% 29.972,78R$           38,22% 26.503,20R$           33,79%

Total Acumulado 78.429,73R$           21.953,75R$           27,99% 51.926,54R$           66,21% 78.429,73R$           100,00%

___________________________________
ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento

Referência de Preço:
O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - NOVEMBRO de 2024 

(sem desoneração) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS

Mês 3Mês 2

Tigrinhos/SC, 11 de fevereiro de 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição Total (R$) % Obra
Mês 1
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