PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS

Obra: Reforma e Melhorias do Saldo Comunitario de Linha Nova
Area: 350,00 m2
Local: Linha Nova - Interior - Tigrinhos/SC
O valor de materiais e m&o de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - NOVEMBRO de 2024 BDI Adotado:  21.14%
Referéncia de Preco: (sem desoneracéo) ofado: I
CUB referente ao més de Fevereiro/2025 = R$ 2.901,09
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Més 1 Més 2 Més 3
i~a 0,
Item Descrigcao Total (R$) % Obra Valor (RS) % Valor (RS) % Valor (RS) %
1 Revestimento e Acabamento Final R$ 46.634,18 59,46% R$ 20.985,38 | 45,00% R$ 18.653,67 | 40,00% R$ 6.995,13 15,00%
2 Requadros e Portas R$ 17.340,31 22.11% R$ - R$ 8.670,16 50,00% R$ 8.670,16 50,00%
3 Granitos R$ 9.613,38 12,26% R$ - R$ 1.922,68 20,00% R$ 7.690,70 80,00%
4  |Adequagbes Sanitarias e Pluviais R$ 484186 | 6,17% R$ 968,37 | 20,00% | R$ 726,28 | 15,00% | R$ 3.147,21 | 65,00%
Total Parcial R$ 21.953,75 27,99% R$ 29.972,78 38,22% R$ 26.503,20 33,79%
Total Acumulado R$ 78.429,73 R$ 21.953,75 27,99% R$ 51.926,54 66,21% R$ 78.429,73 | 100,00%
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