DECRETO Ne¢ 265, DE 03 DE MAIO DE 2021.

Aprova a Instrugdo Normativa n® 07 da controladoria interna
do Municipio de Tigrinhos que dispde sobre as regras basicas
a serem observadas para concessdo de pedidos de
reequilibrio econdmico financeiro e reajuste nos contratos
administrativos da construcao civil.

O PREFEITO DE TIGRINHOS, no uso de suas atribuices e de acordo com o disposto na Lei
Organica do Municipio de Tigrinhos

DECRETA:

Art. 1° Fica aprovada a Instrugdo Normativa N° 07/2021 da Controladoria Interna
Municipal de Tigrinhos, que dispde sobre os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro nos
contratos administrativos, na forma do Anexo Unico que integra o presente Decreto.

Paragrafo Unico. A Instrucdo Normativa referida no caput dispbe sobre o pedido de
reequilibrio econdmico-financeiro nos contratos administrativos, servindo de orientagdo tanto
para os gestores quanto para os fornecedores.

Art. 2° Fica delegada competéncia a Secretaria Municipal de Administracdo e Fazenda
para receber os pedidos de revisdo e reequilibrio econdmico-financeiro dos contratos
administrativos, efetuando o devido protocolo e encaminhamento ao departamento competente,
acompanhando o procedimento até sua finalizagao.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Gabinete do Prefeito, aos 03 dias do més de maio de 2021.

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito



ANEXO UNICO

INSTRUCAO NORMATIVA N° 007/2021

Dispde sobre o Pedido de Reequilibrio
Econdmico-Financeiro e Reajuste dos
Contratos Administrativos das Obras
Publicas

A CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO DE TIGRINHOS, no uso das atribuicdes legais
gue Ihe sao conferidas pela Lei Municipal n°® 333/2003 e no Decreto Municipal n°® 35/2009; e

CONSIDERANDO que o Controle Interno Municipal devera atuar de forma integrada, com vistas
ao atendimento dos principios basicos da Administragdo Publica, dispostos no artigo 37 da
Constituicdo Federal, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiéncia;

CONSIDERANDO a realidade econdmica atual em que ha grande oscilacdo de precos dos
materiais de construcéo civil utilizados em obras publicas;

CONSIDERANDO o previsto na Lei Federal n° 8.666/93 em seu artigo 65 inciso Il, alinea “d”,
artigo 40 inciso XlI e artigo 55 inciso lll, bem como assim considerando o disposto na Lei
14.133/21

RESOLVE

Art. 1° A presente Instrucdo Normativa promove a orientacdo das Secretarias Municipais e dos
demais interessados em relacdo ao protocolo e a tramitacdo de pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro e reajuste dos contratos administrativos de obras publicas, contendo
premissas basicas que devem obrigatoriamente ser observadas para andlise dos pedidos .

Art. 2° O interessado manifestara sua vontade de reequilibrio econémico financeiro do contrato
administrativo com a documentag¢@o necessaria para justificar suas razdes, indicando o exato
percentual e valor pretendido para cada item, cujo requerimento devera ser encaminhado ao
Secretario Municipal de Administracdo e Fazenda, dando inicio ao processo administrativo,
devendo, no que couber, anexar ao pedido:

| — Notas fiscais dos materiais que sdo objeto do pedido de reequilibrio econdmico
financeiro, contemporéaneas a data do protocolo do requerimento;

Il — Planilha de composicdo de custos (insumos/frete/logistica/tributos/custos
administrativos e operacionais/lucro e outras despesas) relativas a época do processo licitatorio
e do protocolo do requerimento de reequilibrio, demonstrado de forma objetiva as variacées de
custos, percentuais e valores indicados no pedido.

Il — Orcamentos validos e com informacdes suficientes para que seja verificada a média
dos precos apresentados e aqueles praticados no mercado;

IV — Noticias veiculadas na imprensa e midia impressa;

V — Tabelas oficiais de precos (SINAPI, entre outras)

VI — Declaracéo de fornecedores e distribuidores;

VII — Outros documentos que comprovem a variagdo do valor praticado pelo mercado;



Art. 3° O requerimento deverd indicar o exato percentual e o valor pretendido pelo interessado
em cada item ou produto objeto de andlise, com fornecimento de Tabela contendo os itens a
serem reajustados;

Art. 4° O pedido de aditivo de prazo para execucdo de obra, bem como assim o pedido de
reequilibrio econémico financeiro ou reajuste contratual somente poderdo ser analisados caso
venham acompanhados do Diario de Obra.

Art. 5° O pedido de reajuste contratual poderd, se for o caso, ser formulado apés o prazo de 12
(doze) meses adotando como parametro o INCC, e ndo poderd ser concedido caso tenha sido
deferido anteriormente o reequilibrio econémico financeiro da obra.

Art. 6° Nao sera concedido reequilibrio econdmico financeiro ou reajuste contratual sobre valores
que ja tenham sido objeto de pagamento pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 7° N&o sera concedido reequilibrio econémico financeiro sobre a mao de obra, exceto se
vier acompanhado de Convencao Coletiva da Categoria Profissional, devendo seguir 0 mesmo
tramite dos demais procedimentos.

Art 8° Nao sera acumulavel reajuste com o reequilibrio econdmico financeiro.

Art. 9° No processamento do pedido a Secretaria Municipal de Administracdo e Fazenda
responsavel pelo seu protocolo, através do Departamento de Compras e Licitacbes, e
encaminhara o pedido com todos os documentos que o instruem para a Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento Econdmico, que, através do seu Departamento de Engenharia
e Arquitetura promovera sua analise técnica, emitido parecer acerca do requerimento onde
devera se manifestar favoravel ou desfavoravel para cada item pleiteado, inclusive, devendo se
pronunciar sobre os percentuais e valores apresentados e se os documentos sdo suficientes
para fundamentar a deciséo do Gestor.

8§ 1° O Gestor do Contrato deverd acompanhar a analise do pedido de reajuste ou
reequilibrio econdmico financeiro.

§ 2° Versando o pedido de reequilibrio acerca de aumento de parte do material ou insumo
presente em item de obra ou servigo, 0 técnico municipal que fara a andlise do requerimento
considerara em sua manifestacdo, apenas o referido insumo ou material na composicao do preco
final da obra ou servico.

§ 3° Na auséncia de fundamentacdo ou de documentos para instru¢cdo do processo
administrativo, devera o Gestor do Contrato solicitar ao interessado que, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, promova a devida complementac¢do necessaria.

§ 4° Nao havendo os esclarecimentos necessarios no prazo referido no § 3° deste artigo,
o pedido sera arquivado definitivamente com a consequente baixa.

Art.10 Emitida a manifestacdo técnica, o processo tramitard para ao Departamento de
Contabilidade Municipal a fim de verificar a existéncia de disponibilidade orcamentéaria e
financeira, seguindo posteriormente para o Departamento Juridico para emissdo do Parecer
Juridico.

Paragrafo unico. A andlise do departamento Juridico serd restrita ao atendimento formal dos
requisitos exigidos para o processamento do pedido que possibilite a emissdo de deciséo pelo
Gestor.



Art. 11 Apds, o processo retornard a Secretaria Municipal de Administracdo e Fazenda que
encaminhara o mesmo ao Gabinete do Prefeito Municipal que ird emitir decisdo administrativa
com a consequente intimagao dos interessados.

Art. 12 Com a decisdo administrativa 0 processo sera encaminhado ao Departamento de
Compras e LicitagBes que ira promover os encaminhamentos necessarios para elaboracéo do

aditivo contratual, publicando o msmo na imprensa oficial e juntando ao processo para o devido
arquivamento conjunto.

Art. 13 Esta Instrucdo Normativa entra em vigor na data de sua publicacao.

Tigrinhos, 03 de maio de 2021

LUCIANE PISSATTO
Controladora Interna



