

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS			
Obra:	Reforma e Melhorias do Salão Comunitário de Linha Nova		
Área:	350,00 m²		
Local:	Linha Nova - Interior - Tigrinhos/SC		
Referência de Preço:	O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - NOVEMBRO de 2024		BDI Adotado: 21,14%
	(sem desoneração)		
	CUB referente ao mês de Fevereiro/2025 = R\$ 2.901,09		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	Descrição	Total (R\$)	% Obra	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	Revestimento e Acabamento Final	R\$ 46.634,18	59,46%	R\$ 20.985,38	45,00%	R\$ 18.653,67	40,00%	R\$ 6.995,13	15,00%
2	Requadros e Portas	R\$ 17.340,31	22,11%	R\$ -		R\$ 8.670,16	50,00%	R\$ 8.670,16	50,00%
3	Granitos	R\$ 9.613,38	12,26%	R\$ -		R\$ 1.922,68	20,00%	R\$ 7.690,70	80,00%
4	Adequações Sanitárias e Pluviais	R\$ 4.841,86	6,17%	R\$ 968,37	20,00%	R\$ 726,28	15,00%	R\$ 3.147,21	65,00%
Total Parcial				R\$ 21.953,75	27,99%	R\$ 29.972,78	38,22%	R\$ 26.503,20	33,79%
Total Acumulado		R\$ 78.429,73		R\$ 21.953,75	27,99%	R\$ 51.926,54	66,21%	R\$ 78.429,73	100,00%

Tigrinhos/SC, 11 de fevereiro de 2025

ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859  
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento