Municipio TIGRINHOS - SC
Projeto : Terraplenagem, drenagem pluvial, calgamento, plantio de grama e pergolad:

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Local : Rua Adolfo F. Wascholz, s/n, Centro
Area: 2.080,28m?
) - _ _SERVICOS A EXECUTAR (%) _
ITEM DISCRIMINACAO PESO (%) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
SERVICOS
RS Peso (%) RS Peso (%) RS Peso (%) RS Peso (%)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.538,54 0,40% 1.538,54 | 100,00% 0,00 0,00 0,00
2.0 TERRAPLENAGEM RS 51.189,88 13,47% 25.594,94 | 50,00% | 25.594,94 50,00% 0,00 0,00
3.0 DRENAGEM PLUVIAL RS 60.619,76 15,95% 30.309,88 | 50,00% | 15.154,94 25,00% 9.092,96 15,00% 6.061,98 10%
4.0 PAVIMENTAGCAO RS 176.623,71 46,48% 0,00 0,00% 52.987,11 30,00% 52.987,11 [ 30,00% 70.649,48 40%
5.0 PLANTIO DE GRAMA RS 34.717,77 9,14% 0,00 0,00 8.679,44 25,00% 26.038,33 75%
6.0 PERGOLADO EM MADEIRA PLASTICA RS  46.902,85 12,34% 11.725,71 | 25,00% | 11.725,71 25,00% 23.451,43 | 50,00% 0,00
7.0 BANCO EM CONCRETO ARMADO RS 8.394,49 2,21% 0,00 0,00 4.197,25 50,00% 4.197,25 50%
TOTAL SIMPLES (%) R$ 379.987,00  100% 18,20% 27,75% 25,90% 28,14%
TOTAL SIMPLES (RS) RS 69.169,07 | RS 105.462,70| RS 98.408,19| RS 106.947,04
TOTAL ACUMULADO (%) 18,20% 45,95% 71,85% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$) RS 69.169,07 | RS 174.631,77| RS 273.039,96 | RS 379.986,99
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