TIGRINHOS-SC

Municipio TIGRINHOS - SC

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Projeto: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalizagdo e calgamento
Local : LINHA TRINDADE
Area: 3.866,79
i VG _ _SERVICOS A EXECUTAR (%) _
ITEM DISCRIMINAGCAO SERVICOS PESO (%) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
RS Peso (%) RS Peso (%) RS Peso (%) RS Peso (%)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.343,74 0,31% 1.343,74 | 100,00% 0,00 0,00 0,00
2.0 TERRAPLENAGEM RS  30.090,40 6,99% 15.045,20 | 50,00% | 15.045,20 50,00% 0,00 0,00
3.0 DRENAGEM PLUVIAL RS 73.870,94 17,16% 36.935,47 | 50,00% | 18.467,74 25,00% 11.080,64 | 15,00% 7.387,09 10%
4.0 PAVIMENTACAO RS 322.322,96 74,88% 80.580,74 | 25,00% | 80.580,74 25,00% 80.580,74 | 25,00% 80.580,74 25%
5.0 SINALIZAGCAO VIARIA VERTIC| RS 2.845,35 0,66% 0,00 0,00 0,00 2.845,35 100%
TOTAL SIMPLES (%) RS 430.473,39  100% 31,11% 26,50% 21,29% 21,10%
TOTAL SIMPLES (RS) RS 133.905,15| RS 114.093,68| RS 91.661,38| RS 90.813,18
TOTAL ACUMULADO (%) 31,11% 57,61% 78,90% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (RS) RS 133.905,15| RS 247.998,83| RS 339.660,21| RS 430.473,39
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