PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS

Qbra: lluminagao Campo de Futebol
Area:
Local:
O valor de materiais e m&o de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - ABRIL de 2024 (sem BDI Adotado:
Referéncia de Preco: desoneragao) otado: 22,30%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Meés 1 Més 2 Més 3
ieca 0,
Item Descrigcao Total (R$) % Obra Valor (RS) % Valor (RS) % Valor (RS) %
1 Posteamento R$ 120.643,75 32,52% R$ 60.321,88 50,00% R$ 60.321,88 50,00% R$ -
2 Suporte e Refletores R$ 177.867,30 47,94% R$ - R$ 35.573,46 20,00% R$ 142.293,84 80,00%
3 Instalagées Elétricas R$ 72.527,54 19,55% R$ 10.879,13 15,00% R$ - R$ 61.648,41 85,00%
Total Parcial R$ 71.201,01 19,19% R$ 95.895,34 25,85% R$ 203.942,25 54,97%
Total Acumulado R$ 371.038,59 R$ 71.201,01 19,19% R$ 167.096,34 | 45,03% R$ 371.038,59 | 100,00%
Documento assinado digitalmente
b RODRIGO ALENCAR BOLL Tigrinhos/SC, 9 de julho de 2024
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859
Assinatura do Responséavel Técnico pelo orgamento
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