
Obra: Iluminação Campo de Futebol
Área:
Local:

BDI Adotado:
22,30%

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1 Posteamento 120.643,75R$         32,52% 60.321,88R$           50,00% 60.321,88R$           50,00% -R$                      

2 Suporte e Refletores 177.867,30R$         47,94% -R$                      35.573,46R$           20,00% 142.293,84R$         80,00%

3 Instalações Elétricas 72.527,54R$           19,55% 10.879,13R$           15,00% -R$                      61.648,41R$           85,00%

Total Parcial 71.201,01R$           19,19% 95.895,34R$           25,85% 203.942,25R$         54,97%

Total Acumulado 371.038,59R$         71.201,01R$           19,19% 167.096,34R$         45,03% 371.038,59R$         100,00%

___________________________________
ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento

Referência de Preço:
O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - ABRIL de 2024 (sem 

desoneração) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS

Mês 3Mês 2

Tigrinhos/SC, 9 de julho de 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição Total (R$) % Obra
Mês 1
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